Proiect "***Sprijin pentru gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală, precum și animarea acesteia, inclusiv facilitarea schimburilor între părțile interesate***", finanțat prin Intervenția DR-36F – "*Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii Locale* (DLRC) – LEADER, PS 2023 – 2027, finantat de Uniunea Europeană și Guvernul României, din FEADR, implementat de MADR prin AFIR
Contract de finanțare nr. C3601F210007123800106/14.10.2024

Nr. **21 / 23.01.2026**
Aprobata prin Hotararea AGA nr. 1/23.01.2026

NOTA PRELUNGIRE PERIOADA DE EVALUARE SI SELECTIE
a proiectelor depuse in cadrul **Apelului de selectie nr. 804/000/1/5/2025**
- Interventia FEADR nr. 3 - Comunitati verzi -

Avand in vedere Apelurile de selectie lansate si derulate simultan in perioada *noiembrie - decembrie* 2025, pentru accesarea Interventiilor FEADR din cadrul SDL 2023 – 2027, respectiv:

- **Apel de selectie nr. 806/815/1/6/2025** - *Interventia FEADR nr. 5 - Antreprenoriat incluziv - tineri si femei*
- **Apel de selectie nr. 808/000/1/1/2025 -** Interventia FEADR nr. 1 – *Dezvoltare comunitati-gazda*
- **Apel de selectie nr. 804/000/1/5/2025 -** *Interventia FEADR nr. 3 - Comunitati verzi*
- **Apel de selectie nr. 809/000/1/7/2025** – *Interventia FEADR nr. 6 - Consolidare sistem social*

Tinand cont de:

✓ Complexitatea procesului de evaluare si selectie a cererilor de finantare, care presupune verificarea criteriilor de eligibilitate generale AFIR si locale GAL, acordarea punctajelor conform criteriilor de selectie, transmiterea solicitarilor de informatii suplimentare, analiza raspunsurilor, precum si finalizarea procesului prin intocmirea fiselor finale de verificare

✓ Suprapunerea perioadei de evaluare a cererilor de finantare cu activitatile curente, precum si cu activitatile de animare trimestriala a teritoriului GAL RAZIM (*in acordul cu Calendarul animarilor aferent trimestrului 1 din anul 2 de implementare*), fapt ce a determinat intarzieri in procesul de evaluare a proiectelor depuse

✓ Timpul alocat pentru evaluare, raportat la numarul ridicat de proiecte aflate in acelasi timp in etapa de evaluare (4 sesiuni derulate in acelasi timp, cu un numar total cumulat de 11 proiecte aflate simultan in evaluare), la care se adauga termenele procedurale stabilite pentru raspunsul la clarificari,

✓ Solicitarile transmise de catre beneficiari, ca urmare a complexitatii solicitărilor de clarificare, care vizează aspecte tehnice, financiare și de corelare a bugetului cu descrierea detaliată a investițiilor in cadrul proiectelor depuse;

In acord cu prevederile procedurale aplicabile (Nota DGDR nr. 203511 / 21.11.2025), ASOCIATIA G.A.L. RAZIM anunta **prelungirea perioadei de evaluare si selectie pentru proiectele depuse in cadrul Interventiei FEADR nr. 3 - Comunitati verzi, Apel de selectie nr. 804/000/1/5/2025** de la **60 de zile calendaristice la 90 de zile calendaristice de la inchiderea sesiunii de depunere** (27.11.2025).

Manager G.A.L.
BERCEA Costica

BERCEA COSTICA
Digitally signed by BERCEA COSTICA
Date: 2026.01.23 13:19:05 +02'00'

Asociatia G.A.L. Razim
Sediu social: Sat Sarichioi, Comuna Sarichioi
Strada Principala, nr. 691A, Jud. Tulcea
Decizie de autorizare nr.71/2024; CIF 36484297
Tel.: 0745.209.415; e-mail:galrazim@gmail.com;